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RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar a estratégia para ensino dos conceitos de gerenciamento de
obras, por meio de uma metodologia ativa de ensino, no desenvolvimento de competéncias e
habilidades em alunos dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura de um centro universitario
localizado no estado do Parand. Para tanto, foi estruturada uma metodologia ativa e avaliada a partir
de sua aplicacdo, tanto no regime presencial quanto no regime remoto de ensino. Posteriormente,
analisou-se sua aplicacdo, levantando as constatac@es acerca do desenvolvimento de competéncias e
de habilidades nos alunos por meio da utilizacdo do caso para ensino. Os resultados obtidos
demonstram que a metodologia proporcionou aos académicos um encorajamento a pesquisa e a
resolucdo de problemas, focando na execucdo da metodologia proposta de forma sistematica, e ao
cumprimento das atividades no prazo, dos custos e da qualidade requeridos, além de proporcionar o
desenvolvimento de competéncias e habilidades nos alunos. Por meio da discusséo da aplicacéo do
caso proposto, é possivel aprimorar as competéncias gerenciais dos alunos, e 0 uso do caso € oportuno
para apresentar o conteudo tedrico de maneira lidica, remetendo as praticas reais de gerenciamento
de obras.

Palavras-chave: metodologia ativa de ensino; gerenciamento de obras; ensino presencial; ensino
remoto.

ABSTRACT

This article aims to present the strategy for teaching construction management concepts through an
active teaching methodology in the development of skills and abilities in civil engineering and
architecture students at a university center located in the state of Parana. For this purpose, an active
methodology was structured and evaluated based on its application, both in the face-to-face and in
the remote teaching regime. Subsequently, its application was analyzed by raising the findings about
the development of skills and abilities in students through the use of the case for teaching. The results
obtained demonstrate that the methodology provided academics with an encouragement to research
and problem solving, focusing on the implementation of the proposed methodology in a systematic
way, the fulfillment of activities on time, costs and quality required and the development of skills and
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abilities in students when the application of the methodology. Through the discussion of the
application of the proposed case, it is possible to improve the students' managerial skills and the use
of the case is opportune to present the theoretical content in a playful way, referring to the real

practices of construction management.

Keywords: active teaching methodology; construction management; presential teaching; remote

teaching.

INTRODUCAO

Grande parte das estratégias e
procedimentos educacionais utilizados no
Ensino de Engenharia ainda esta apoiada em
um modelo de educacdo tradicional, baseada
nas figuras do professor detentor de saber e do
aluno  receptor  passivo,  mostrando-se
insuficiente diante das atuais necessidades dos
estudantes e das exigéncias da sociedade
(SILVA; SARMENTO; OLIVEIRA, 2016).
Cocco e Kozloski (2020) ressaltam a
necessidade de ensinar a partir da utilizacdo de
estratégias de ensino-aprendizagem ativas; em
contraposicgédo, os professores de Arquitetura e
Urbanismo muitas vezes se deparam com as
tradicionais metodologias de ensino que,
sozinhas, ja ndo sustentam mais 0 sucesso da
aprendizagem dos estudantes do século XXI.

Ambas as afirmacbes sdo decretadas a
partir das publicacbes das novas Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduagéo
em Arquitetura e Urbanismo (BRASIL, 2019) e
em Engenharia Civil (BRASIL, 2019), que
trazem, no perfil do egresso e nas competéncias
e habilidades requeridas, uma visdo mais ampla
por parte dos discentes, reforcando sua
participacdo no processo, incluindo itens
multidisciplinares e aspectos mais amplos para
a vivéncia em sociedade, ampliando nos
conteudos curriculares as possibilidades de
interdisciplinaridades, com enfoque nas
parcerias com organizagdes que desenvolvam
ou apliquem atividades de engenharia e
arquitetura.

Viana, Santos e Vasconcelos (2021)
apresentam a aplicacdo de uma metodologia
ativa para a disciplina de administracdo de
obras no curso de Engenharia por meio de um

jogo para o ensino. Sob esse aspecto, buscaram
investigar a utilizagdo desse  recurso
pedagogico na difusdo dos conceitos
gerenciais. Seus resultados demonstraram que o
uso dessa metodologia proporcionou o0 ensino
desses conceitos de maneira ludica e prética,
motivando o0s discentes, descontraindo o
processo de aprendizagem e com estimulo as
competéncias e habilidades gerenciais.

Os docentes precisam aprimorar suas
competéncias para que consigam transmitir o
conhecimento aos alunos de forma efetiva por
meio de novas metodologias de ensino. Perin et
al. (2019) afirmam que uma das competéncias
demandadas é a capacidade da atuacdo em
meios remotos de ensino, 0 que exige um
aprimoramento das competéncias digitais
docentes. Esse assunto ainda esta longe de se
esgotar, sendo necessarias pesquisas futuras
para identificacdo ampla das competéncias
digitais dos professores ou como essas
competéncias podem ser desenvolvidas
(PERIN; FREITAS, 2020). Piontkewicz et al.
(2020) apontam como um dos fatores criticos
de sucesso para a implantacdo desse regime de
ensino a competéncia digital dos professores,
para que consigam aprimorar a competéncia
digital dos estudantes. Além disso, ressaltam
que as disciplinas devem ser estruturadas com a
aplicacdo de metodologias ativas de ensino.

A premissa de uma metodologia ativa de
ensino €, como o préprio nome remete, que 0S
estudantes assumam posturas ativas em relacéo
a seu processo de ensino-aprendizagem. O
sistema de ensino atual se fundamenta em um
modelo de ensino centrado na figura do
professor, em que este detém o conhecimento e
deve transmiti-lo, enquanto o estudante o repete
sem a necessidade de critica ou reflexdo. Nesse
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contexto, a transmissdo do conhecimento é de
conteudo, mas ndo se observa 0 processo
cognitivo, ou seja, a formagdo de competéncias
e habilidades que habilitem o discente a
transitar em um novo mundo (GARCIA;
OLIVEIRA; PLANTIER, 2019).

Buss e Mackedanz (2017) ressaltam que, a
partir da crenca de que os alunos sdo os
responsaveis pela construcdo dos seus proprios
saberes, o professor pode planejar sua pratica
intercalando entre a apresentacdo do conteudo
e incluindo outras metodologias em seu fazer
pedagogico. O professor deve avaliar a
qualidade e a percep¢do da aprendizagem,
procurando o entendimento e 0 crescimento
cognitivo dos seus alunos.

Pereira e Silva (2018), nesse viés da
aplicacdo de novas metodologias de ensino,
investigaram a metodologia ativa chamada
“sala de aula invertida”, concluindo que, ao se
pensar nela como uma pratica, deve-se
considerar o papel fundamental da tecnologia,
bem como a mudanca de papel do professor que
se torna 0 mediador do processo; ademais,
entende-se que a “sala de aula invertida” se
enquadra como uma estratégia de ensino-
aprendizagem. Garcia, Oliveira e Plantier
(2019) propuseram o estudo da metodologia
ativa  “Instrucdo por Colegas” (IpC),
caracterizada pela aprendizagem por meio de
debates entre os alunos, voltados para as
evidéncias das dificuldades dos alunos, que
geram neles uma reflexdo sobre conceitos
desafiadores. Evidenciaram que a técnica
possibilita a comunica¢do em sala de aula para
atrair os alunos e abordar tépicos criticos da
disciplina. Outra metodologia ativa é o ensino
por meio de projetos. Esta surge como uma via
didatica que aproxima docentes e discentes da
responsabilidade de ensinar e aprender. Tal
metodologia coloca o professor como
coordenador das acdes didaticas, oportunizando
situacbes em que o aprendiz se torna o
responsavel pela sua prépria aprendizagem
(BUSS; MACKEDANZ, 2017)

Independente do nome dado, pode ser
sugerida como metodologia ativa a proposicéo
de uma situacdo ficticia, permitindo aos
interessados aprender sobre um contetdo por
meio da aplicacéo pratica de maneira divertida,

simples e eficaz, auxiliando na assimilagéo do
conteudo. Isso foi realizado por Odorczyk e
Freitas (2015) em uma proposta aplicada e
validada, a qual obteve bons resultados quanto
a sua aplicacdo e a assimilacdo dos conceitos
pelos alunos. Silva et al. (2020) também
relataram que a aplicacdo de metodologia ativa
de ensino permitiu desenvolver um processo de
ensino-aprendizagem dedutivo-reflexivo,
possibilitando aos alunos a transformacgédo da
realidade durante o desenvolvimento das
atividades e temas, possibilitando a ampliagéo
de suas compreensdes sobre a metodologia
ativa.

Apesar de todas as vantagens da estratégia
de colocar o aluno como principal ator, dentro
do processo de ensino e aprendizagem, ha
algumas barreiras a enfrentar para a eficiéncia
da metodologia, como a inexperiéncia dos
alunos quanto ao caso para ensino
(VALDEVINO etal., 2017). Outros desafios no
uso da metodologia ativa estdo relacionados a
forma como o docente conduz a sua maneira de
ensinar. O desenvolvimento também depende
do docente e da forma como ele direciona as
tarefas e como elas devem ser executadas
(GARCIA; ANGELICA; BORGES, 2018).
Assim, segundo 0s mesmos autores, o discente
deve compreender a autonomia proporcionada
por esse método.

Além da demanda pela aplicacdo de novas
metodologias de ensino, em 2020, com o
advento da pandemia da COVID-19, houve o
novo desafio de adaptacdo das disciplinas
presenciais ao regime remoto. Ries, Rocha e
Silva (2020) afirmam, nesse sentido, que
atividades de ensino em funcdo dessa pandemia
exigiram adaptacéo pedagdgica e
replanejamento didatico de disciplinas em
cursos presenciais. Com isso, além da
implementacdo de metodologias ativas, houve
a demanda de adapta-las ao regime remoto.

A metodologia ativa deve, portanto,
permitir o desenvolvimento de um sujeito ativo,
critico e reflexivo, com maior autonomia na
construcdo de seu conhecimento, seja no
regime presencial ou remoto. Essas
caracteristicas ocorrem  progressivamente,
sendo que a cada nova aplicacdo o estudante se
sente mais confiante e instigado pelo professor
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a buscar por mais conhecimento, podendo ser
aprimorado também através do wuso de
ferramentas digitais.

Nessa problematica, este artigo tem como
objetivo apresentar a estratégia para ensino dos
conceitos de gerenciamento de obras, por meio
de uma metodologia ativa de ensino, no
desenvolvimento  de  competéncias e
habilidades em alunos dos cursos de
Engenharia Civil e Arquitetura de um centro
universitario localizado no estado do Parana. A
seguir serd explicitada a metodologia aplicada
para o atendimento do objetivo proposto).

METODOLOGIA

A proposta é avaliar uma situacéo ficticia
na disciplina, de maneira que os académicos
coloquem em pratica 0s conhecimentos
necessarios para o0 gerenciamento de obras.
Trata-se de uma pesquisa explicativa, visando a
caracterizar as nuances de um determinado
fendmeno. Segundo Gil (2007), este tipo de
pesquisa se preocupa em identificar os fatores
que determinam ou que contribuem para a
ocorréncia dos fendmenos. A seguir sao
apresentadas a estruturacdo e aplicacdo da
metodologia ativa de ensino proposta, tanto em
regime presencial quanto remoto.

Antes da aplicacdo

Antes da aplicagéo, foi criada uma situagéo
ficticia composta por um personagem (cliente)
que deseja construir um castelo de blocos. As
caracteristicas requisitadas para esse produto
(que influenciam no gerenciamento dessa obra)
e 0s desejos do cliente (quanto aos prazos, aos
custos e a qualidade) sdo fornecidos pelo
cliente, simulando a situacdo real da etapa
inicial da gestdo com a confecgéo do programa
de necessidades. As caracteristicas do cliente
sdo determinadas pelo professor, que faz o seu
papel. Os desejos do cliente séo superficiais,
podendo ser complementados e/ou modificados
posteriormente, com o objetivo de estimular a
cognicdo do aluno quanto & importéncia sobre a
captura de requisitos do cliente.

O cenério hipoteticamente idealizado € no
ramo da construcdo civil, em que o cliente
busca o projeto e construgdo do seu imovel, e
os alunos assumem a funcdo de gerente de
obras. A situacdo criada relata a situacéo,
caracteristicas do cliente, desejos do cliente e
lista para tomada de decisdo (Quadro 1).

Quadro 1 — Componentes da metodologia

Metodologia ativa — Gerenciando uma obra

Situacdo

Cliente quer construir um castelo de blocos

Cliente

Fulano (Professor da disciplina)

Caracteristicas do cliente

Investidor — quer construir um castelo em terreno préprio

Requisitos do  cliente

Q Terreno prdprio — fornecido

(escopo)

4 blocos de 2 janelas

4 blocos de 1 janela

2 portas

4 telhados pequenos

2 telhados grandes

1 reldgio

1 ponte

Prazo total = 30 minutos

Valor para investimento = $60 (unidades de custo)

Entregas

v o vvyviooooOoOooOoo

deverd ser elaborada a proposta comercial;

devera ser elaborado um projeto executivo;

durante o andamento do projeto serdo entregues 0s
materiais na obra;

a mao de obra serd terceirizada (executado pelo cliente)

Fonte: elaborado pelas autoras (2021).

Revista de Ensino de Engenharia, v. 41, p. 112-121, 2022 — ISSN 2236-0158




[116] METODOLOGIA ATIVA PARA O ENSINO DOS CONCEITOS DE GERENCIAMENTO DE OBRAS PARA ACADEMICOS DOS CURSOS DE
ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA: ADAPTAGAO AO REGIME REMOTO

Durante a aplicacéo

A metodologia comega com a diviséo dos
alunos em grupos, conforme o ndmero de
alunos da turma presentes na aula, tanto
presencial quanto remota. Em sala de aula, 0s
alunos organizam suas carteiras em grupo; no
regime remoto, os alunos sdo separados em
reunides on-line diferentes. Inicialmente s&o
apresentadas as pecas requeridas, com o
objetivo de que todos compreendam quais 0S

b $5

Fonte: acervo das autoras (2021).

Figura 1 — Requisitos do cliente

requisitos solicitados pelo cliente, conforme a
Figura 1.

Na situacdo proposta ndo é possivel ser
executado o projeto com o valor proposto pelo
cliente, pois seus requisitos totalizam 92
unidades de custo (Tabela 1), enquanto o valor
proposto a ser investido é de 60 unidades de
custo. Tal situacéo é proposital, pois ha maioria
das vezes o cliente é leigo e desconhece valores
a serem investidos em uma construcao.

Tabela 1 — Orgamento requisitos do cliente

Requisito Quantidade Valor
Blocos de 1 janela 04 $2
Blocos de 2 janelas 04 $5
Portas 02 $10
Telhados pequenos 04 $1
Telhados grandes 02 $10
Reldgio 01 $10
Ponte 01 $10
TOTAL $92

Fonte: elaborada pelas autoras (2021).

O cliente ndo concedera aumento de
valores a serem investidos. Essa situacdo
proposta gera nas equipes a necessidade de
negociar junto ao cliente concessdes nos seus
requisitos, além de fazer com que os discentes
usem a criatividade para propor solugdes que
atendam ao orcamento proposto. A primeira
necessidade é uma visita ao terreno. Aos que
solicitarem, serd informado que se trata de uma
folha de papel tamanho A4 e serd comentado
gue ndo ha necessidade da ponte, pois o terreno

é plano. O cliente exigird que se mantenha o
relégio, mas afirmara que a arquitetura podera
variar, mantendo o nimero de janelas solicitado
(12 janelas) e mantendo a éarea util da
construgdo inicial (isso promove a troca dos
blocos de 02 janelas por blocos individuais de
01 janela). O cliente também concede a troca
dos telhados, exigindo que tenha apenas um
deles para que se caracterize enguanto um
castelo.
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A partir da elaboracdo da proposta do uso
dos componentes, seus valores e prazo de
execucdo (proposta comercial), o cliente
(professor) analisa e concede a aprovacédo,
verificando se todos o0s requisitos foram
cumpridos. Com os componentes definidos, a
etapa seguinte inclui detalha-los a partir de um
projeto (croqui ou perspectiva), de modo a criar
o material a ser utilizado para a execugdo do
castelo. Nd h& uma regra sobre como
apresenta-lo, desde que fique claro como sera a
execucdo. Apos a aprovacdo do projeto pelo
cliente, parte-se para a proxima “etapa da
obra”: a execugdo. Nesse periodo o cliente
repassa para a sua mdo de obra executora que,
em sala de aula, é representada por uma das

equipes, ou seja, uma equipe executa o castelo
da outra; e, no regime remoto, é repassado o
projeto digitalmente (pode ser em formato de
foto), em que o cliente ira executar,
cronometrando-se a execucdo em ambos 0s
casos (em sala a execucdo é realizada pelos
colegas e remotamente ¢é feita pelo
professor/cliente). Os materiais sdo fornecidos
pelo cliente e, na execucéo, propde-se que falte
ao menos uma das pecas, que estara sendo
usada por outro grupo/outra obra no sistema
remoto, exigindo que Se negocie a
troca/substituicdo desta. O passo a passo da
atividade ¢é apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 — Passo a passo da metodologia

Acéo - tempo Meta

Material

12 | Programa de
necessidades (10

Analisar os requisitos do cliente

Apresentacéo de slides
Papel e caneta/computador

minutos) Calculadora
2% | Proposta comercial (10 | Produzir e aprovar a proposta do Papel e caneta /computador
minutos) projeto Calculadora

32 | Projeto (10 minutos)

Desenhar o projeto executivo do
castelo de blocos

Papel e caneta /computador

42 | Execucao

Executar o castelo proposto por

Blocos de montar (fornecidos

(variavel/definida pela | outra equipe/ cliente pelo cliente)
equipe —em torno de Cronbmetro
10 minutos)
52 | Aprovacdo (2 minutos | Validagéo do cliente da entrega Crondmetro
por equipe) Assinatura na proposta com a

aprovacéo do pagamento

62 | Discussoes finais

Discutir criticamente os desvios/
ocorridos na metodologia

Quadro negro
Apresentacdo de slides

Fonte: elaborado pelas autoras (2021).
Depois da aplicacdo

Ao término da aplicacdo da metodologia
sdo discutidos o0s resultados obtidos,
compilando-se os detalhes encontrados durante
a sua aplicacdo, fazendo-se analogia as
situacoes praticas encontradas no
gerenciamento de uma obra real e retomando-
se 0s conhecimentos tedricos necessarios nessa
aplicagéo.

RESULTADOS E DISCUSSAO

A metodologia foi aplicada em turmas dos
cursos de graduacdo em Arquitetura e
Urbanismo e Engenharia Civil, nas disciplinas
de Administracdo de Obras e Planejamento e
Gerenciamento de Obras, respectivamente,
compostas por 30 alunos em média. Os grupos
formados continham cerca de cinco alunos,
sendo a atividade realizada durante o periodo de
2 horas/aula. As aplicacbes tanto no regime
presencial quanto no regime remoto sdo
exemplificadas pelas Figuras 2 e 3.
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Figura 2 — Aplica¢do da metodologia no regime
presencial

Fonte: acervo das autoras (2021).

Figura 3 — Aplicacdo da metodologia no regime
remoto

Fonte: acervo das autoras (2021).

Analisando as aplicagdes, verifica-se que,
independentemente  do  regime aplicado
(presencial ou remoto), as equipes conseguiram
levantar os requisitos do cliente e montar a
proposta para o projeto. Ressalta-se que nessa
fase, também independentemente do regime, os
alunos ndo manuseiam as pecas, simulando a
situacdo real em que, na fase de planejamento,
ndo se tem o tato do que sera executado,
devendo-se planejar a partir do conhecimento e
pesquisa prévios. Os alunos apenas podem
visualizar as pecas e solicitar informagdes sobre
elas ao cliente.

Observou-se que uma dificuldade em
comum foi a proposi¢ao dos discentes baseada
apenas nos custos da execugdo, sem a
consideracdo dos custos gerenciais, que devem
ser previstos na proposta. Outra dificuldade se
deu no levantamento do tempo de execucao,
uma vez que ndo se conhece a méo de obra
executora. Quanto aos requisitos do cliente,
algumas equipes ndo atenderam o escopo e
acabaram sendo desclassificadas da proposta
(apenas ao término da metodologia).

A discussdo final foi o climax da
metodologia, em que se traz 0s conceitos
tedricos a tona e se discute 0s erros e acertos no
gerenciamento desse projeto, remetendo as
aplicagdes préaticas dos conceitos abordados na
disciplina, corroborando Silva et al. (2020) que
relataram na aplicacdo de metodologia ativa de
ensino a transformacgdo da realidade com o
desenvolvimento de um processo de ensino-
aprendizagem dedutivo-reflexivo.

Quanto aos desafios encontrados na
metodologia, corroborando o0s resultados
encontrados por Garcia et al., (2018), que
retrataram nas falas dos discentes na sua
aplicacdo de metodologia ativa que seu
desenvolvimento depende do docente e da
forma que ele os direciona para as tarefas e
como elas devem ser executadas, reforcando a
necessidade de competéncias e habilidades
docentes quanto a aplicagdo de metodologias
ativas, relatando-se nos resultados aqui
apresentados que esse aspecto é fundamental
para a assimilacdo discente do contetdo de
maneira cognitiva. Valdevino et al. (2017)
apresentam outro aspecto relevante também
verificado nesta pesquisa; seus resultados
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mostraram que, apesar da estratégia de pbr o
aluno como principal ator dentro do processo de
ensino e aprendizagem, ha algumas barreiras a
enfrentar para a eficiéncia da metodologia,
como a inexperiéncia dos alunos quanto ao uso
de metodologias ativas de ensino, tanto
presencialmente quanto remotamente.

Em relacdo a adaptacdo as novas Diretrizes
Curriculares Nacionais — DCNs para 0s cursos
de Engenharia Civil e Arquitetura (BRASIL,
2021; BRASIL, 2021), de maneira ludica, 0s
conteudos previstos na metodologia ativa, em
ambos os regimes (presencial e remoto), foram
abordados e remeteram de maneira muito
semelhante ao que é abordado na préatica do
gerenciamento de obras, correspondendo ao
desenvolvimento  de  competéncias e
habilidades requerido pelas DCNs. Isso pode
ser comprovado por terem sido turmas de final
de curso, em gque muitos ja tiveram ou estdo
tendo experiéncias em estagios ou empregos na
area.

Pode-se dizer que a aplicacdo, quanto ao
escopo das disciplinas abordadas neste artigo,
obteve éxito. No ambito gerencial o
desempenho dessa metodologia € satisfatdrio,
uma vez que desenvolve o senso critico, a
capacidade de negociar e de visualizar diversas
solugbes perante 0s mesmos requisitos. No
ambito académico, destaca-se 0 sucesso uma
vez que a abordagem ativa, ao se aplicar de
maneira ltdica conceitos teéricos abordados na
disciplina, culmina com a analise de situacdes
reais de gerenciamento de obras.

CONCLUSOES

Ao se utilizar metodologias ativas de
aprendizagem, objetiva-se que os alunos sejam
protagonistas nesse processo, incentivando um
aprendizado participativo, podendo ser usada
para isso a simulacéo de problemas e solucdes
reais. Ao explorar esse método de maneira
ludica, a partir do uso de pecas de um jogo
infantil, foram exploradas solugbes pelos
discentes dentro de um cenario similar ao real,
capaz de estimula-los a revelar e desenvolver
suas competéncias e habilidades gerenciais,
promovendo o aprendizado de conceitos

tedricos a partir da situacdo proposta e da
posterior discussdo da metodologia proposta.

Nas experiéncias de aplicagdo, tanto
presencial quanto remota, 0s resultados
mostram que a aplicacdo teve éxito, quanto ao
escopo das disciplinas abordadas neste trabalho
e na promocdo de competéncias e habilidades
requeridas pelas novas Diretrizes Curriculares
Nacionais do curso de Graduacdo em
Arquitetura e Urbanismo e Engenharias. A
proposta também foi inovadora ao se propor a
mesma metodologia em regimes de ensino
presencial e remoto, demonstrando que para a
aprendizagem ser efetiva basta que o método de
ensino seja eficaz, independentemente do
regime de ensino adotado.

Este artigo avaliou uma metodologia ativa
de ensino no desenvolvimento de competéncias
e habilidades gerenciais em alunos dos cursos
de Engenharia Civil e Arquitetura de um centro
universitario localizado no estado do Parana.
Para tanto, os discentes foram apresentados a
metodologia que teve como proposito alocar o
estudante como protagonista no processo de
aprendizado dentro da sala aula, fazendo com
que este vivenciasse situacdes reais que exijam
uma tomada de deciséo.

A limitacdo deste trabalho esta relacionada
a aplicacdo ter sido realizada em apenas dois
cursos de uma mesma instituicdo de ensino,
fato que torna a amostra pequena. Sugere-se,
para pesquisas futuras, a avaliagdo quanto ao
uso da ferramenta, de modo a produzir dados
guantitativos, o que pode ser feito com os
discentes por meio da aplicagdo de um
formulario de avaliacdo apo6s a aplicacdo da
metodologia.

Portanto, quanto aos critérios esperados da
aplicacdo de uma metodologia ativa de ensino,
independentemente do regime adotado, seja
presencial ou remoto, a estrutura proposta nesta
pesquisa obteve resultados satisfatorios para
compreender e aplicar 0os conceitos teoricos,
fazendo com que o aluno se torne protagonista
no processo e permitindo o estabelecimento da
relacdo entre a teoria e a pratica.
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